練習用虛構文件：工程、機關、公司、人名、金額全部虛構，僅供練習 AI 整理卷宗使用

青松市立鳴泉國民小學活動中心新建工程
第3次工務協調會議紀錄

開會時間	中華民國115年9月12日（星期六）上午10時	**地點**	工地臨時辦公室
主持人	禾田建築師事務所 林志遠建築師	**紀錄**	宏鼎營造 工務 陳品妤
出席	青松市政府教育局 王科長、鳴泉國小 黃總務主任、禾田建築師事務所 林建築師／監造 張宇翔、宏鼎營造股份有限公司 工地主任 吳家豪、品管 周怡君		

一、上次會議決議追蹤

1. 工地圍籬破損處已修復（解除列管）。
2. 鋼筋續接器材料送審，承商表示將於9月25日前提送（持續列管）。

二、本次討論事項與決議

案號	討論事項	決議	辦理單位／期限
3–1	地下室外牆防水材料尚未提送審查。	請承商於115年9月30日前提送防水材料送審資料（含型錄、試驗報告、施工計畫），**未經核准不得施作**。	宏鼎營造／9月30日
3–2	校方反映學生通學動線需增設無障礙坡道扶手。	請設計單位評估，如需變更設計，由機關另以函文通知。	禾田／機關
3–3	第1期估驗款撥付進度。	機關已於9月8日撥付第1期估驗款。	—
3–4	颱風季工地防颱整備。	承商應於颱風警報發布後24小時內完成防颱檢查並拍照備查。	宏鼎營造

三、下次會議

訂於115年10月3日（星期六）上午10時，同地點。

散會：上午11時40分