練習用虛構文件：工程、機關、公司、人名、金額全部虛構，僅供練習 AI 整理卷宗使用

公共工程施工日誌

工程名稱	青松市立鳴泉國民小學活動中心新建工程		
日期	115年9月15日（星期二）	天氣	晴

一、施工項目及進度

施作項目 / 位置	說明
1F 柱鋼筋綁紮（C1～C8）	完成約六成
1F 柱模板組立（C1～C4）	進行中

二、出工人數

鋼筋工12人、模板工8人、雜工2人，合計22人。

三、重要事項記錄

上午10時鋼筋進場一批（D25，約18噸），已會同監造抽樣送驗。

工地主任：吳家豪（簽）