練習用虛構文件：工程、機關、公司、人名、金額全部虛構，僅供練習 AI 整理卷宗使用

公共工程施工日誌

工程名稱	青松市立鳴泉國民小學活動中心新建工程		
日期	115年9月16日（星期三）	天氣	陰，午後陣雨

一、施工項目及進度

施作項目 / 位置	說明
1F 柱鋼筋綁紮（C1～C8）	完成
1F 柱模板組立（C5～C8）	進行中
B1 北側外牆	午後雨停工

二、出工人數

鋼筋工10人、模板工8人、雜工2人，合計20人。

三、重要事項記錄

午後14時至16時降雨暫停戶外作業。

工地主任：吳家豪（簽）