練習用虛構文件：工程、機關、公司、人名、金額全部虛構，僅供練習 AI 整理卷宗使用

青松市立鳴泉國民小學活動中心新建工程
第4次工務協調會議紀錄

開會時間	中華民國115年10月3日（星期六）上午10時	**地點**	工地臨時辦公室
主持人	禾田建築師事務所 林志遠建築師	**紀錄**	宏鼎營造 工務 陳品妤
出席	青松市政府教育局 王科長、鳴泉國小 黃總務主任、禾田建築師事務所 林建築師／監造 張宇翔、宏鼎營造股份有限公司 工地主任 吳家豪、品管 周怡君		

一、上次會議決議追蹤

1. 案號3–1 防水材料送審：承商尚未提送，監造已於10月1日發函催辦（持續列管）。
2. 案號3–2 無障礙坡道扶手：機關已函請設計單位辦理變更（持續列管）。
3. 第2期估驗計價：承商已於10月5日提送，監造審核中。

二、本次討論事項與決議

案號	討論事項	決議	辦理單位／期限
4–1	鋼筋續接器送審結果為修正後再送。	請承商於10月16日前重新送審。	宏鼎營造／10月16日
4–2	變更追加程序。	任何追加項目須先提送監造審查，經機關核定後始得施作。	宏鼎營造
4–3	施工照片紀錄。	施工照片須每日拍攝，並於每週一彙整提送監造。	宏鼎營造／每週一

三、下次會議

訂於115年10月17日（星期六）上午10時，同地點。

散會：上午11時20分