練習用虛構文件：工程、機關、公司、人名、金額全部虛構，僅供練習 AI 整理卷宗使用

契約變更（追加減）申請單　第1次（草稿）

工程名稱	青松市立鳴泉國民小學活動中心新建工程		
申請廠商	宏鼎營造股份有限公司	**申請日期**	115年10月8日
變更依據	依青松市政府教育局115年9月22日青教設字第1150922號函辦理。		

變更內容

項次	項目	單位	數量	單價	複價
追1	無障礙坡道不鏽鋼扶手（雙層）	公尺	64	4,800	307,200
追2	坡道防滑面處理	平方公尺	96	1,150	110,400
				追加金額合計（未稅）	417,600

工期影響：申請展延工期15日曆天。

備註：本單為草稿，尚未經監造審查及機關核定。